



**แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ฉบับปรับปรุง)**



แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ฉบับปรับปรุง)

วิสัยทัศน์ : พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุและการให้บริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ : 27,445,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ

เป้าประสงค์ กองทุนผู้สูงอายุมีระบบดิจิทัลที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการดำเนินงาน และประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการให้บริการกองทุนผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึง

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดที่แสดง ความสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ระยะที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. เพื่อปรับปรุงข้อมูล การรับชำระหนี้กู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุและนำเข้า ข้อมูลในระบบการให้บริการ กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีฐานข้อมูลลูกหนี้ กู้ยืมเงิน กองทุนผู้สูงอายุให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูล สารสนเทศการกู้ยืมเงิน และการชำระหนี้ของ กองทุนผู้สูงอายุสำหรับ ให้ผู้บริหารและปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจในการกำหนด นโยบายและมี แนวทางในการปฏิบัติงาน 3. เพื่อให้มีฐานข้อมูลกลางในการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้กู้และผู้ค้ำประกันเงิน กู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ 4. เพื่อให้การบริหารจัดการ และติดตามหนี้สินเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ผลผลิต ทำการตรวจสอบรายละเอียดสัญญาและทำการปรับปรุงข้อมูลการชำระหนี้ของลูกหนี้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลลัพธ์ ข้อมูลการชำระหนี้ของทุกสัญญา จากหลักฐานการชำระหนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง	1.จัดทำเครื่องมือในการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ กองทุนผู้สูงอายุ ครอบคลุมวิธีการสำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูลการชำระหนี้ในระบบฐานข้อมูลกู้ยืม 2. ทำการตรวจสอบรายละเอียดสัญญาและทำการปรับปรุงข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้ 3. ข้อมูลการชำระหนี้ของทุกสัญญา จากหลักฐานการชำระหนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง 4. รายงานผลการจัดโครงการฯ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	23,250,000	ระดับ 4 ของความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของ ลูกหนี้ กองทุนผู้สูงอายุ ระยะที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	- กลุ่มวิชาการ - ฝ่ายบริหารทั่วไป

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดที่แสดง ความสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
2.โครงการเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server วงจรสื่อสารสัญญาณ และเช่าพื้นที่การวางเครื่อง (Co-location)	1.เช่าใช้บริการระบบ Cloud Server ภายใต้ศูนย์ข้อมูลที่ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อรองรับระบบงานของกองทุนผู้สูงอายุ พร้อมให้บริการแก่ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 2. ใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยและระบบสำรองข้อมูลที่มีความพร้อมในการให้บริการ 3. ใช้บริการ Server Colocation เพื่อเป็นสถานที่รับฝากและติดตั้ง Database server ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ 4. ใช้ระบบบริการเครือข่ายเชื่อมโยงพร้อมอุปกรณ์แบบ Ethernet ผ่านสาย Optical Fiber พร้อมระบบเครือข่ายสำรอง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจาก Server Colocation กับ Counter Service 5. เพื่อบำรุงรักษาระบบแม่ข่ายของระบบงานสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 6. เพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานสารสนเทศให้มีคุณสมบัติการทำงานรองรับภารกิจของกองทุนผู้สูงอายุ ที่มีการขยายตัวและปรับเปลี่ยนไปได้ อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันสมัย	ผลผลิต ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานสารสนเทศให้มีคุณสมบัติการทำงานรองรับภารกิจของกองทุนผู้สูงอายุ ที่มีการขยายตัวและปรับเปลี่ยนไปได้ อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันสมัย ผลลัพธ์ ความปลอดภัยระบบสารสนเทศกองทุนผู้สูงอายุ การบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายของกองทุนผู้สูงอายุและการต่ออายุการใช้งานโปรแกรมสำหรับการสำรองข้อมูล พร้อมการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	1. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในการหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของกองทุนผู้สูงอายุให้ เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายสำรองเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจาก Server Colocation กับ Counter Service 2. ร่างขอบเขตของงาน TOR 3. ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 325,670 บาท (1) ดำเนินการขออนุมัติหลักการโครงการฯ (2) ขอความร่วมมือจัดจ้างโครงการฯ (3) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของพัสดุ (4) ดำเนินการตรวจรับพัสดุ 4. ดำเนินการจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เป็นจำนวนเงิน 1,883,530 บาท (1) ดำเนินการขออนุมัติหลักการโครงการฯ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	2,209,200	ร้อยละ 100 ความปลอดภัยเพื่อรองรับระบบงานของกองทุนผู้สูงอายุ พร้อมให้บริการแก่ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ	- กลุ่มวิชาการ

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดที่แสดง ความสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
			(2) แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกวดราคาและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (3) ดำเนินการตามขั้นตอน พัสดุ (4) ดำเนินการตรวจรับพัสดุ ตามงวดงานในสัญญาจ้าง				
3. โครงการบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศของ กองทุนผู้สูงอายุ	เพื่อบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุน ผู้สูงอายุทั้งด้านฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ ให้สามารถทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง	<u>ผลิต</u> ระบบสารสนเทศ กองทุนผู้สูงอายุ สามารถใช้งานได้ ต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการ สนับสนุนงานประจำ <u>ผลลัพธ์</u> การปฏิบัติงานด้วย ระบบสารสนเทศมี ความคล่องตัว สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงานจริง	1. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาแนวทางในการบำรุงรักษา และแก้ไขปัญหา ระบบ สารสนเทศของกองทุนผู้สูงอายุ 2. บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหา ระบบสารสนเทศของกองทุน ผู้สูงอายุ 3. สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ตั้งภาระ ผูกพันใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1,000,000)	ร้อยละ 80 ของการ ดำเนินงานบำรุงรักษาและ แก้ไขปัญหา ระบบ สารสนเทศของกองทุน ผู้สูงอายุให้สามารถใช้งาน ได้อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ	- กลุ่มวิชาการ

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดที่แสดง ความสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
4. โครงการพัฒนาโปรแกรม Web service interface API เชื่อมโยงกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)	1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพที่เป็นผู้สูงอายุหรือลูกหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุ 2. เพื่อเพิ่มช่องทางในการชำระเงินคืนกองทุนผู้สูงอายุ ให้มีหลากหลายช่องทางมากขึ้น 3. เพื่อประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุจะได้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	<u>ผลผลิต</u> เพื่อเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกและในการชำระเงินคืนกองทุนผู้สูงอายุ <u>ผลลัพธ์</u> เพื่อประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ จะได้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	1. จัดทำโครงการ 2. เสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 4. จัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลาง 5. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 6. ตรวจรับพัสดุ 7. สรุปผลการดำเนินงาน	ธ.ค. 67 - ก.พ. 68	ตั้งภาระผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (700,000)	ร้อยละ 100 ความสำเร็จของการเพิ่มช่องทางการชำระหนี้	- กลุ่มวิชาการ - ฝ่ายบริหารทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนเพื่อรองรับระบบของกองทุนผู้สูงอายุ
เป้าประสงค์ มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีความทันสมัยและสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดที่แสดง ความสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
5.โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อให้บุคลากรมีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในอัตราส่วน 1:1	<u>ผลผลิต</u> จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนที่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน <u>ผลลัพธ์</u> มีคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	1. สำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2. ขออนุมัติหลักการและดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ 3. รับเอกสารใบส่งของและใบแจ้งหนี้ 4. ได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ครบถ้วน 5. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	ต.ค. 67 — ก.ย. 68	1,985,800	ร้อยละ 100 การใช้จ่ายงบลงทุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	- กลุ่มวิชาการ - ฝ่ายบริหารทั่วไป
6. โครงการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับระบบสารสนเทศของกองทุนผู้สูงอายุ	1.เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 2.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	<u>ผลผลิต</u> เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ที่รองรับการกู้ยืมเงินของกองทุนผู้สูงอายุ รวมไปถึงระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสามารถตอบสนองหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก	1.ดำเนินการทดสอบหาช่องโหว่ของระบบ Vulnerability Assessment 2. การทบทวนนโยบายอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันภัยคุกคามในการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ (Firewall Review) 3. การตรวจประเมินการตั้งค่าของอุปกรณ์เครือข่าย (Configuration Assessment)	ก.ย. 67 — ส.ค. 68	ตั้งภาระผูกพันใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (16,900,000)	ร้อยละ 100 ความสำเร็จของการดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบ	- กลุ่มวิชาการ

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา การ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดที่แสดง ความสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
	เรื่อง ประมวลแนวทางปฏิบัติกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ 3.เพื่อป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ของกองทุนผู้สูงอายุจากผู้ไม่หวังดี 4.ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่หลากหลาย 5.เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ว่าเว็บไซต์มีความปลอดภัยสามารถป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 6.เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถระบุและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้รวดเร็วขึ้น	ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security) ผลลัพธ์ เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของกองทุนผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	4. การพัฒนาการตอบสนองต่อเหตุไม่คาดฝัน (Incident handling improvement) 5. จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Awareness Training) 6. การตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูล ใน dark web 7.การทดสอบการเจาะระบบ (Penetration Testing) 8.การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของสถาปัตยกรรม (Architecture Security Review) 9.การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยซอร์สโค้ด (Security source code review) 10.การตรวจสอบเครื่องเป้าหมายที่อาจมีความเสี่ยงที่จะถูกยึดครอง (Compromised Assessment) 11ปรับปรุงระบบหรือปิดช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ หรือเครือข่ายที่ตรวจพบ				

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วิสัยทัศน์ : ระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุและการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วิธีการสู่ความสำเร็จ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568													หมายเหตุ
			ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 68	ก.ย. 68	ต.ค. 68	
1.	โครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ระยะที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1.จัดหาเครื่องมือในการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลการรับชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนฯ ครอบคลุมวิธีการสำรวจข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลการชำระหนี้ในระบบฐานข้อมูลกู้ยืม 2.ทำการตรวจสอบรายละเอียดสัญญาและทำการปรับปรุงข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้ 3. ข้อมูลการชำระหนี้ของทุกสัญญา จากหลักฐานการชำระหนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง 4. รายงานผลการจัดโครงการฯ	←→													เริ่มช่วงเดือน ต.ค. 67 - ก.ย. 68
						←→										
						←→										
									←→							

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วิธีการสู่ความสำเร็จ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												หมายเหตุ
			ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 68	ก.ย. 68	
2.	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.สำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2. ขออนุมัติหลักการและดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ 3.รับเอกสารใบส่งของและใบแจ้งหนี้ 4.ได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ครบถ้วน 5.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	↔	↔											เริ่มช่วงเดือน ต.ค. 67 - ก.ย. 68
3.	โครงการเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server วงจรสื่อสารสัญญาณ และเช่าพื้นที่การวางเครื่อง (Co-location) จำนวนเงิน 325,670 บาท	1. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในการหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของกองทุนผู้สูงอายุให้ เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายสำรองเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจาก Server Colocation กับ Counter Service 2. ร่างขอบเขตของงาน TOR 3. ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. ตรวจรับพัสดุ	↔												เริ่มช่วงเดือน ต.ค. 67 - ธ.ค. 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วิธีการสู่ความสำเร็จ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											หมายเหตุ	
			ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 68		ก.ย. 68
	โครงการเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server วงจรสื่อสาร สัญญาณ และเช่าพื้นที่การวางเครื่อง (Co-location) จำนวนเงิน 1,883,530 บาท	1. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในการหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของกองทุนผู้สูงอายุให้ เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายสำรองเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจาก Server Colocation กับ CounterService 2. ร่างขอบเขตของงาน TOR 3. ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี (e-Bidding 4. ตรวจรับพัสดุ		↔											เริ่มช่วงเดือน ม.ค. 68 — ก.ย. 68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วิธีการสู่ความสำเร็จ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												หมายเหตุ
			ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 68	ก.ย. 68	
4.	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกองทุนผู้สูงอายุ ตั้งภาระผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1,000,000)	1. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาแนวทางในการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศของกองทุนผู้สูงอายุ 2. บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศของกองทุนผู้สูงอายุ 2.1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกองทุนผู้สูงอายุทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 2.2 การแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศของกองทุนผู้สูงอายุ กรณีที่ได้รับการแจ้งปัญหาจากเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค และดำเนินการแก้ไขสามารถใช้งานได้ 3. เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุสามารถใช้งานระบบสารสนเทศของกองทุนผู้สูงอายุได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	←	→											เริ่มช่วงเดือน ต.ค. 67 - ก.ย. 68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วิธีการสู่ความสำเร็จ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												หมายเหตุ
			ส.ค. 67	ก.ย. 67	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 67	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	
5.	โครงการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับระบบสารสนเทศของกองทุนผู้สูงอายุ ตั้งภาระผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (16,900,000 บาท)	1.ดำเนินการทดสอบหาช่องโหว่ของระบบ Vulnerability Assessment 2. การทบทวนนโยบายอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันภัยคุกคามในการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ (Firewall Review) 3. การตรวจประเมินการตั้งค่าของอุปกรณ์เครือข่าย (Configuration Assessment) 4. การพัฒนาการตอบสนองต่อเหตุไม่คาดฝัน (Incident handling improvement) 5. จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Awareness Training) 6. การตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูล ใน dark web 7.การทดสอบการเจาะระบบ (Penetration Testing) 8.การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของสถาปัตยกรรม (Architecture Security Review)	↔												เริ่มช่วงเดือน ก.ย. 67 - ส.ค. 68
				↔	↔					↔	↔				
						↔	↔								
						↔	↔			↔					
									↔					↔	
				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
								↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วิธีการสู่ความสำเร็จ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568												หมายเหตุ
			ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 68	ก.ย. 68	
		9.การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยซอร์สโค้ด (Security source code review) 10.การตรวจสอบเครื่องเป้าหมายที่อาจมีความเสี่ยงที่จะถูกยึดครอง (Compromised Assessment) 11.ปรับปรุงระบบหรือปิดช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ หรือเครือข่ายที่ตรวจพบ						←						→	
						←								→	
			←											→	
6.	โครงการพัฒนาโปรแกรม Web service interface API เชื่อมโยงกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งภาระผูกพันในงบประมาณ พ.ศ.2567 (700,000)	1. จัดทำโครงการ 2. เสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ 3.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 4. จัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลาง 5.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 6.ตรวจรับพัสดุ 7. สรุปผลการดำเนินงาน	↔												เริ่มช่วงเดือน ธ.ค. 67 - ก.พ. 68
			↔	↔											
			↔	↔											
			↔	↔											
				↔	↔										
					←				→						
								↔							

